



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

\*\*\*\*\*

**"PROROGA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE DENOMINATO "LUXURY DEPARTEMENT STORE SAN MARINO" DI CUI AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2015 N. 162"**

Il presente Decreto Delegato modifica i termini di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 "Adeguamenti normativi per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2015 n. 137", relativi alla predisposizione ed all'attuazione del Progetto utile allo sviluppo economico del Paese, a seguito dell'ammissione, in data 17 febbraio 2016, da parte del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme del referendum abrogativo della Legge 7 agosto 2015 n. 137. Nelle more della celebrazione dello stesso, si rende opportuna la proroga dei predetti termini.

I termini previsti dal Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 sono prorogati:

- al 31 dicembre 2016 l'avvio della "Fase 1" del Progetto;
- al 31 dicembre 2018 il completamento della "Fase 1" del Progetto;
- al 31 dicembre 2020 il completamento "Fase 2" del Progetto;
- fino al 31 dicembre 2022 l'assoggettamento dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati dalla Società Commerciale all'imposta di registro dello 0,50%, ovvero alla minore aliquota prevista tempo per tempo dalla legge;
- a partire dal 1 gennaio 2023 l'assoggettamento dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati dalla Società Commerciale all'imposta di registro al momento vigente;
- al 31 ottobre 2016 il deposito del Progetto presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

San Marino, 16 marzo 2016/1715 d.f.R.