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INTERPELLANZA 

Le difficoltà finanziarie del nostro Stato, messe in evidenza dal Programma 
Economico 2015, impongono una gestione rigorosa ec oculata delle risorse 
pubbliche. 
Purtroppo sono ancora frequenti gli esempi di sprechi dovuti a inefficienze 
dell'amministrazione pubblica e favoriti da scelte a dir poco discutibili da parte 
delle autorità politiche di governo. 
In tal senso, il Gruppo Consiliare del Partito Socialista intende porre 
nuovamente l'attenzione sulla realizzazione "chiavi in mano" del comparto 
operatorio. 
Della necessità di dotare l'Ospedale di Stato di un nuovo e moderno blocco 
operatorio si è iniziato a parlare nel 2006, con tanto di delibere di indirizzo 
adottate dal Congresso di Stato. 
E' grave dover constatare che a distanza di 8 anni (sic!), questo percorso non

I . 
sia stato ancora concluso , dato che ad oggi le nuove sale operatorie sono 
pronte ed utilizzabili solo parzialmente. 
La vicenda merita un profondo 'chiarimento perché, oltre ai problemi legati al 
mancato completamento del blocco operatorio, c'è un uso, o più 
probabilmente un abuso, di risorse finanziarie pubbliche. 
Inizialmente si prevedeva che la spesa totale non dovesse superare i 2 
milioni e 200 mila euro. Con Delibera del Congresso di Stato n. 62 del 22 
gennaio 2007 si stabilisce che è possibile oltrepassare questo limite. Con 
Delibera ' n. 22 del 22 ottobre 2007 il Congresso di Stato prende atto 
dell'aggiudicazione della gara alla ditta "CES s.a. - DRAEGER Medicai Italia 
S.p.A." e delibera l'assegnazione dell'appalto per l'importo complessivo di 
4.545.557,50 euro. Come se non bastasse le Delibere del Congresso di Stato 
n. 14 del 22 settembre 2008 e n. 39 del 23 luglio 2012 autorizzano
 
l'inteqrazìone del contratto per spese pari a 148.815,97 euro e 980.000,00
 
euro.
 
Si passa quindi da una cifra di 2.200.000,00 euro a 5.674.373,47 euro.
 
Una differenza di ben 3.474.373,47 euro che non può essere assolutamente
 
giustificata con una previsione iniziale sottostimata.
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Di fro te a quello che appare essere un vero e proprio "scandalo di Stato" 
con e identi responsabilità politiche e amministrative, il Gruppo Consiliare del 
Partit Socialista ritiene opportuno interpellare il Governo per conoscere: 

a) ettagliatamente le ragioni per cui tale appalto venne assegnato alla 
f.ssociazione di Imprese costituita dalle società C.ES. s.a. e 
DRAEGER Medicai Italia S.p.A.; 
I 

b) .e furono condotte trattative con altre realtà imprenditoriali; 
c)ir caso di risposta affermativa al quesito di cui alla precedente lettera 

:~), quali erano nel dettaglio i contenuti delle offerte di questi soggetti 
ilmprenditoriali; 

d) quali furono le motivazioni per cui si optò per l'Associazione di Imprese 
costituita dalle società C.ES. s.a. e DRAEGER MedicaI Italia S.p.A.; 

e) dettagliatamente le ragioni della differenza di quasi tre milioni e mezzo 
~i euro tra previsione di spesa iniziale e gli stanziamenti fino ad oggi 
èffettuatl in favore dell'Associazione di Imprese costituita dalle società 

.E.S. s.a. e DRAEGER MedicaI Italia S.p.A.; 
f) ettagliatamente le raqionl dell'adozione da parte der Congresso di 

tato della Delibera n. 23 del 23 luglio 2012; 
g) e fino ad ora la cifra spesa per la realizzazione del nuovo blocco 

òperatorio è effettivamente di 5.674.373,47 euro o se invece è 
I	 • 

L1 periore; 

h)	 e nel prossimo futuro sono ipotizzabili nuove ed ulteriori integrazioni 
el contratto tra l'Ecc.ma Camera el'Associazlone di Imprese costituita ~ 
alle società C.ES. s.a. e DRAEGER Medicai Italia S.p.A. per 
eliberare altre spese aggiuntive; 

i) e nell'esercizio finanziario in corso sono state stanziate risorse per la 
ealizzazione del nuovo comparto operatorio; 

i
j) uante sono le sale operatorie del nuovo blocco ad essere attive ed 

tilizzate effettivamente e quante invece le sale ancora non ultimate; 
k)	 uali sono le ragioni di un ritardo clamoroso ed ingiustificato nella 

onsegna "chiavi in mano" del blocco operatorio, alla luce anche 
ell'urqenza segnalata nella Delibera del Congresso di Stato n. 62 del 
2 gennaio 2007; 

I) uando il nuovo comparto operatorio verrà ultimato definitivamente; 
m) e le nuove sale operatorie rispondono ai requisiti di legge e ai 

arametri tecnici per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari; 
n) I posizione dell'Authority Sanitaria in relazione alle autorizzazioni 

ull'utilizzo delle sale operatorie. 

Infin~'J il Gruppo Consiliare del Partito Socialista chiede al Governo se intenda 
promlovere un'accurata inchiesta amministrativa per fare totale chiarezza su 



una vicenda grave e complessa, che assume giorno dopo giorno contorni 
semp~e più nebulosi. . 

San ~arino, 8 agosto 2014 
I 

Grup~o Consiliare Partito Socialista 
, 

Si ric~iede risposta scritta 


