



SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO AMBIENTE  
E TURISMO

RELAZIONE AL DECRETO - LEGGE

**"PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 3 DEL DECRETO - LEGGE 3 NOVEMBRE 2015 N.161 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE DEL LATTE E CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DELL'ECC.MA CAMERA E DEL COMPLESSO DEI BENI AZIENDALI COSTITUENTI LA CENTRALE DEL LATTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO -"**

Il presente Decreto-Legge prevede di prorogare al 31 luglio 2019 il termine stabilito al comma 6 dell'art.3 del Decreto-Legge 3 novembre 2015 n.161, per l'ottenimento, da parte della Società Cooperativa Agricola Latte Sammarinese s.c.a.a r.l., di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti, conseguentemente all'intervento di ristrutturazione del fabbricato già sede della Centrale del Latte, da parte della cooperativa medesima.

Gli impegni assunti dalla Società Cooperativa Agricola Latte Sammarinese con la sottoscrizione, in data 14 ottobre 2015, della convenzione con il Congresso di Stato, e con il successivo contratto di concessione in uso sottoscritto in data 29 dicembre 2015 fra l'Ecc.ma Camera e la medesima cooperativa, e previsti dal Decreto - Legge 3 novembre 2015 n.161, stabiliscono infatti, a pena di decadenza della licenza, l'ottenimento, entro il termine di 36 mesi, di tutte le autorizzazioni di legge relative al fabbricato, facendosi comunque salvi, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità dell'attività aziendale e il mantenimento del servizio di raccolta e distribuzione di latte fresco all'interno del territorio sammarinese.

In vista della scadenza dei termini sopra indicati, la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, ha richiesto una proroga di 7 mesi rispetto ai termini di legge, considerato che, per cause di forza maggiore, si sono prolungati i tempi necessari all'adempimento degli impegni derivanti dai suddetti contratti e dal citato Decreto - Legge.

Emergevano, infatti, in fase di esecuzione dei lavori, le reali condizioni di precarietà in cui versava l'intero immobile, comportando interventi edilizi ed impiantistici più lunghi del previsto. I numerosi imprevisti di carattere tecnico determinavano, pertanto, una dilatazione dei tempi necessari per completare l'intervento di ristrutturazione dell'edificio.

Risulta quindi necessaria ed urgente l'adozione del presente Decreto-Legge, in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto, al fine di consentire il perfezionamento delle pratiche in corso ed evitare la conseguente decadenza della licenza di esercizio con conseguente interruzione dell'attività aziendale.

San Marino, 14 novembre 2018/1718 d.F.R.



Il Segretario di Stato  
Augusto Michelotti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265