



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Relazione Decreto Delegato:**

**“PROROGA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE DENOMINATO – LUXURY DEPARTEMENT STORE SAN MARINO – DI CUI AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2015 N.162 MODIFICATI CON DECRETO DELEGATO 21 MARZO 2016 N.36” E CONSEGUENTE MODIFICA DEI I TERMINI DI DECORRENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA F) E COMMA 2, LETTERA A)”**

Il presente Decreto Delegato modifica i termini di cui al Decreto Delegato 21 marzo 2016 n. 36 “PROROGA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE DENOMINATO “LUXURY DEPARTEMENT STORE SAN MARINO” DI CUI AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2015 N. 162”. Il progetto è al momento attuale nel pieno della fase realizzativa degli spazi destinati ad ospitare i punti vendita e le attività di servizio e, come visivamente si può accertare in ogni momento chiunque si trovi a transitare anche lungo la superstrada nei pressi del confine di Dogana, i lavori fervono per riuscire a recuperare almeno parzialmente i ritardi accumulati nella fase iniziale e dovuti a cause effettivamente non prevedibili né imputabili alle Società Proponenti il progetto. Ovvero la celebrazione del referendum, con le incognite legate al suo esito, l’espletamento di alcune procedure e, soprattutto, il rinvenimento durante i lavori di scavo di tiranti strutturali e altri elementi che hanno richiesto numerosi mesi per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area. Per questi motivi si è ritenuto di accogliere la richiesta delle società proponenti per una traslazione dei termini precedentemente individuati per il completamento delle due fasi del progetto e della decorrenza del trattamento incentivante.

Nello specifico i termini previsti dal Decreto Delegato 21 marzo 2016 n.36, sono prorogati:

- al 31 dicembre 2020 il termine previsto per il completamento della “Fase 1” del progetto;
- al 31 dicembre 2022 il termine previsto per il completamento della “Fase 2” del progetto.

Di conseguenza attraverso il presente Decreto è prevista anche la traslazione di tre anni dei tempi inizialmente fissati per la decorrenza del trattamento e delle misure incentivanti a favore delle Società Partecipanti.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Eva Guidi -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244